


**CÔNG TY TNHH SX - TM và DL
TÂM VÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /CV-TV

Bình Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2023

V/v: Nộp tiền gia hạn tiến độ thực hiện dự án



**Kính gửi: - UBND tỉnh Lâm Đồng
- Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
- Sở kế hoạch Đầu Tư tỉnh Lâm Đồng**

Công ty Tâm Vông thực hiện việc trồng rừng tại Huyện Bảo Lâm theo GCNĐT số: 42121000726 của UBND tỉnh LD. Thời gian thực hiện dự án từ 2011-2013. Do nhiều khó khăn như đất dốc (không sử dụng được cơ giới), đất da beo (thủ gặm nhấm phá hoại) mưa nhiều...Nên cây chết nhiều phải trồng đi trồng lại. Đến giữa năm 2015 Công ty mới hoàn thành tiến độ trồng rừng. Tuy chậm 15 tháng nhưng vẫn nằm trong thời gian cho phép 24 tháng theo QĐ số 1034 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Hàng năm đều có các cơ quan ban ngành của tỉnh đi kiểm tra, chưa có biên bản nào xác định Công Ty chậm tiến độ. Do lo sợ cây chết nên đầu năm 2015 Công ty xin gia hạn tiến độ đầu tư. Ngày 01/6/2015 UBND tỉnh ra QĐ 2923 cho phép công ty gia hạn 24 tháng. Quyết định có nói rõ sau 10 ngày nếu không đóng các khoản tiền phải đóng thì QĐ này không còn có giá trị. Sau khi kiểm tra thực tế thấy cây đã sống tốt nên Công ty không liên hệ với Sở tài chính và cũng không thấy sở Tài chính nhắc nhở Công Ty để nộp tiền xin gia hạn tiến độ.

Tuy nhiên đến cuối năm 2015 Công ty có nhận được CV1199 của Sở Tài chính nhưng lại ghi ngày 10/6 thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính để được gia hạn tiến độ đầu tư. Công ty có gửi công văn giải trình nhưng không nhận được hồi âm. Đến cuối năm 2017 Công ty mới nhận được công văn nhắc nhở việc nộp tiền.....Nay Công Ty xin được giải trình như sau:

-Điều 3a QĐ 2923 UBND ngày 1/6/15 “ Sở tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong thời gian 10 ngày hướng dẫn Công Ty Tâm Vông nộp tiền, nếu quá hạn thì văn bản này không còn giá trị”. Công ty Tâm Vông là đơn vị liên quan nhưng không được mời tham gia cuộc họp giữa STC & STNMT. Hơn nữa CV 1199 đến cuối năm 2015 Công ty Tâm Vông mới nhận được. Như vậy QĐ 2923 không còn giá trị vì đã quá 10 ngày.

-Về cơ sở pháp lý xác định nghĩa vụ tài chính với Công ty Tâm Vông cũng chưa chính xác, vì theo QĐ 1034 của UBND tỉnh LD việc nộp tiền chậm tiến độ tính từ tháng 25 (Công ty Tâm Vông hoàn thành trong thời hạn cho phép 24 tháng).

-Về việc áp dụng giá đất để Công ty Tâm Vông nộp tiền gia hạn tiến độ đầu tư cũng không đúng, vì theo điều 7.1 của GCNĐT thì Công ty Tâm Vông được miễn toàn bộ tiền thuê đất với diện tích trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng.

Trên đây là giải trình của Công ty Tâm Vông. Kính mong UBND tỉnh Lâm Đồng, STC & SKHĐT cho thu hồi lại QĐ 1199-STC để Công ty Tâm Vông tiếp tục thực hiện dự án với quá nhiều khó khăn trở ngại.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hơ sơ kèm theo:

- VB UBND tỉnh số 1034, 2923
- Giấy CNĐT Công ty Tâm Vông
- CV số TC1199

