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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

BAN QLDA GIAO THÔNG

Số: 86/BC-BQLDA
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 5 năm 2024


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án giao thông tháng 5
và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2024
Căn cứ Thông báo số 94/TB-KHĐT ngày 13/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về việc thông báo kế hoạch đầu tư công năm 2024 do đơn vị quản lý;
Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ các nhiệm vụ, kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao,
Ban Quản lý dự án giao thông báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý các công trình giao thông tháng 5 năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2024 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5
Ban Quản lý dự án giao thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý 10 dự án và thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án khác, trong đó 10 dự án đã được bố trí vốn năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn được giao:
3.277.025 triệu đồng

Trong đó:

+ Các dự án cao tốc:
2.590.953 triệu đồng

+ Các dự án khác:
686.072 triệu đồng

- Lũy kế giá trị giải ngân trong năm: 74.674 triệu đồng.

Trong đó:

+ Các dự án cao tốc chưa giải ngân.

+ Các dự án khác đã giải ngân 74.674 triệu đồng, đạt tỷ lệ 10,88%.
1. Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư

- Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 17.200.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 1.641.053 triệu đồng; chưa giải ngân.
- Tình hình thực hiện:

+ Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Nhà đầu tư và phối hợp với Nhà đầu tư hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi cùng với các nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư.

+ Hồ sơ thiết kế cơ sở: Ban Quản lý dự án giao thông đang phối hợp với Nhà đầu tư đề xuất dự án, bổ sung, hoàn thiện nội dung hồ sơ.

+ Về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi: Nhà đầu tư đề xuất dự án đã hoàn thành hồ sơ bản vẽ thiết kế và tổng mức đầu tư (chưa bao gồm lãi vay); đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ thuyết minh dự án, phương án tài chính...
+ Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đã được phê duyệt.
+ Ban Quản lý dự án giao thông đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập hồ sơ tận dụng lâm sản để chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đã trình văn bản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, góp ý về đề cương nhiệm vụ - dự toán gói thầu tư vấn khảo sát và lập hồ sơ tận dụng lâm sản và báo cáo một số khó khăn vướng mắc khi thực hiện gói thầu.
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nhà đầu tư đề xuất dự án đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đang xem xét và lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để góp ý trước khi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt. Ban Quản lý dự án giao thông đã có văn bản góp ý về hồ sơ đánh giá tác động môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp.
+ Hồ sơ thỏa thuận bãi thải: Nhà đầu tư đề xuất dự án đã điều chỉnh hồ sơ bãi đổ thải theo góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ vẫn chưa hoàn thiện do khó khăn trong việc tìm kiếm các khu vực đất công xung quanh dự án để làm bãi đổ thải.

+ Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng: Ban Quản lý dự án giao thông đang tiếp tục phối hợp với Nhà đầu tư đề xuất dự án để có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng.

+ Về phương án trồng rừng thay thế: 

· Phía tỉnh Đồng Nai: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư trồng rừng thay thế cho các chủ rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã giao cho các đơn vị chủ rừng lập hồ sơ thiết kế và dự toán trồng rừng thay thế để thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã thẩm định 03 bộ hồ sơ của các Chủ rừng trình; tổng diện tích trồng rừng thay thế được thẩm định khoảng 40,04 ha (đạt 84,12% nhu cầu của dự án). Ban Quản lý dự án giao thông đang tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai xem xét hồ sơ trồng rừng thay thế do các chủ rừng tổ chức lập.

· Phía tỉnh Lâm Đồng: Ban Quản lý dự án giao thông đang phối hợp với các Sở, ngành có liên quan của tỉnh Lâm Đồng để chuẩn bị thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý dự án giao thông đã trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn văn bản đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế thuộc diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh và tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành liên quan để thực hiện các thủ tục hồ sơ về trồng rừng thay thế.
+ Ban Quản lý dự án giao thông đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho dự án năm 2024 với Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

+ Ban Quản lý dự án giao thông đã hoàn thành việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

+ Ban Quản lý dự án giao thông đã hoàn thành việc phối hợp với Nhà đầu tư đề xuất dự án, báo cáo Sở Giao thông vận tải về việc nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư dự án theo quy mô hoàn chỉnh.

+ Ban Quản lý dự án giao thông đã tổng hợp các văn bản ý kiến đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa trong phạm vi dự án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng và đã gửi cho Nhà đầu tư đề xuất dự án rà soát, bổ sung vào hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Ban Quản lý dự án giao thông đã xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện dự án trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét.

+ Ban Quản lý dự án giao thông đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nhà đầu tư đề xuất dự án và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung kiến nghị về việc hỗ trợ cơ chế vay vốn cho dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

2. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)

- Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 19.521.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 949.900 triệu đồng; chưa giải ngân.

- Tình hình thực hiện:

+ Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 151/NQ-HĐND ngày 09/12/2022. Đã hoàn thành ký kết văn bản thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Nhà đầu tư đề xuất dự án về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Nhà đầu tư đề xuất dự án đã hoàn thành hồ sơ Báo cáo cuối kỳ và hồ sơ đánh giá tác động môi trường. Nhà đầu tư đề xuất dự án đang rà soát, bổ sung hồ sơ báo cáo cuối kỳ theo các ý kiến góp ý của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan.
+ Hồ sơ bãi đổ thải: Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ vị trí bãi đổ thải trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

+ Bộ Quốc phòng đã có văn bản thống nhất chủ trương giao đất để thực hiện dự án.

+ Biên bản thỏa thuận khớp nối giữa 02 cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương đã hoàn thành.

+ Ban Quản lý dự án giao thông đã hoàn thành việc phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, báo cáo Sở Giao thông vận tải về việc nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư dự án theo quy mô hoàn chỉnh.

+ Ban Quản lý dự án giao thông đã phối hợp với Nhà đầu tư đề xuất dự án, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện dự án. Hiện đã hoàn thành lấy ý kiến cộng đồng dân cư ở huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng.

+ Ban Quản lý dự án giao thông đã đăng tải Thông báo khảo sát sự quan tâm của Nhà đầu tư đối với dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 05/6/2024).
+ Công tác triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài hiện trường: Nhà đầu tư đề xuất dự án chưa triển khai thực hiện.
3. Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà

- Vốn bố trí 60 triệu đồng; chưa giải ngân.
- Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Ban Quản lý dự án giao thông đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để sớm giải ngân vốn đã bố trí.

4. Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh
- Tổng mức đầu tư 60.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 32.091 triệu đồng; đã giải ngân 218 triệu đồng; đạt 0,68% kế hoạch vốn.
- Tình hình thực hiện: Dự án đã khởi công vào ngày 09/8/2022, tiến độ theo hợp đồng đến ngày 30/7/2024. Hiện đã đúc xong dầm và hoàn thành cọc khoan nhồi. Hiện nhà thầu xây lắp đang hoàn thiện mố M1, trụ T2 và đào hố móng trụ T1. Lũy kế khối lượng thực hiện khoảng 13,5/29,953 tỷ đồng; đạt 45% giá trị hợp đồng.

5. Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk
- Tổng mức đầu tư 600.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 55.696 triệu đồng; chưa giải ngân.
- Tình hình thực hiện: Khởi công từ ngày 01/10/2022, tiến độ theo hợp đồng đến ngày 31/12/2024. Hiện nhà thầu đã thi công hoàn thiện móng cấp phối đá dăm đoạn Km0 – Km2+500, đang thi công đoạn từ Km8+389,16 đến cầu Km9+387,28 và tại các vị trí có mặt bằng đoạn Km10 đến cuối tuyến (đào nền, đắp đất K95, cống hộp, kết cấu hạ bộ và đúc dầm); các hạng mục nền đường và cống ngang đường từ Km0+500 đến Km2+000; đắp đất K95 và đào nền đường đoạn Km18. Lũy kế khối lượng thực hiện khoảng 93,595/528,185 tỷ đồng; đạt 17,72% giá trị hợp đồng.

- Công tác giải phóng mặt bằng:

+ Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng: Huyện Đam Rông có 48 hộ dân, 03 tổ chức; huyện Lạc Dương có 76 hộ dân, 05 tổ chức. Hiện nay, Ban Quản lý dự án giao thông đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện và trình duyệt phương án hỗ trợ bồi thường các đợt tiếp theo (cụ thể: huyện Lạc Dương đã có quyết định phê duyệt đợt 2 của Ủy ban nhân dân huyện ngày 29/11/2023, đã tiến hành chi trả vào ngày 08/12/2023; huyện Đam Rông hiện đã trình phương án hỗ trợ bồi thường để phòng Tài nguyên môi trường thẩm định đợt 02).

+ Đối với công tác chuyển mục đích sử dụng rừng: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo giải trình gửi Cục Lâm Nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ đánh giá tác động môi trường đang được điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

6. Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt

- Tổng mức đầu tư 552.568 triệu đồng.

- Vốn bố trí 83.576 triệu đồng; đã giải ngân 693 triệu đồng; đạt 0,83% kế hoạch vốn.
- Tình hình thực hiện: Hiện các hạng mục chủ yếu của công trình đã cơ bản hoàn thành và thông tuyến. Các bên liên quan đang hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

7. Dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành

- Tổng mức đầu tư 400.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 104.000 triệu đồng; đã giải ngân 16.549 triệu đồng; đạt 15,91% kế hoạch vốn.
- Tình hình thực hiện:
+ Gói thầu xây lắp: Khởi công ngày 15/8/2023, tiến độ theo hợp đồng đến ngày 27/12/2024. Nhà thầu đang thi công nền đường, tường chắn taluy âm, taluy dương, rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, gia cố lề, làm móng CPĐD, thảm bê tông nhựa lớp dưới khoảng 2,2km... Khối lượng thực hiện khoảng 95,7/213,4 tỷ đồng; đạt 44,8% giá trị hợp đồng.

+ Gói thầu thi công di dời hệ thống điện, nước đang được Nhà thầu khẩn trương thực hiện; ước đạt 65% giá trị hợp đồng.

+ Công tác giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành kiểm đếm tài sản bồi thường trên toàn tuyến. Ban Quản lý dự án giao thông đang tiếp tục phối hợp với các ban ngành để tiến hành hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay đơn vị giải phóng mặt bằng đã trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt thẩm định đơn giá đất. Đối với địa bàn huyện Lạc Dương, đơn vị tư vấn hiện đang xây dựng hồ sơ phương án giá đất để trình Ủy ban nhân dân huyện thẩm định và phê duyệt.


8. Dự án đầu tư xây dựng thay thế 05 cầu yếu

- Tổng mức đầu tư 300.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 69.000 triệu đồng; đã giải ngân 17.083 triệu đồng; đạt 24,76% kế hoạch vốn.
- Tình hình thực hiện: Công trình đã khởi công ngày 02/11/2023, tiến độ hợp đồng đến ngày 31/12/2024. Lũy kế giá trị thực hiện khoảng 48,4/188,803 tỷ đồng; đạt 25,6% giá trị hợp đồng. Trong đó:

+ Cầu Pré: Đã hoàn thành lắp đặt toàn bộ 16 dầm cầu; hoàn thiện 75% bản mặt cầu; ra đá lớp 1 đường đầu cầu. 

+ Cầu Ba Cản: Đã hoàn thành bản mặt cầu. Hiện nhà thầu đang thi công thoát nước dọc và lan can cầu.
+ Cầu Đạ Bộ: Đã hoàn thành lắp đặt dầm cầu, hiện nhà thầu đang thi công thoát nước dọc.

+ Cầu Đạ Nha: Đã hoàn thành lắp đặt dầm cầu, hiện nhà thầu đang thi công bản mặt cầu.

+ Cầu Phước Cát: Hoàn thành 02 cọc khoan nhồi trụ T2 và 8 cọc khoan nhồi trụ T1. Nhà thầu đang tiếp tục thi công hạng mục cọc khoan nhồi.
- Công tác giải phóng mặt bằng: Cầu Ba Cản đã thực hiện xong công tác kiểm đếm vật tư kiến trúc tài sản trên đất, tiến hành lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Cầu Phước Cát phía tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành kiểm đếm vật kiến trúc cây trồng; phía tỉnh Bình Phước đã phê duyệt phương án bồi thường, đang thực hiện các thủ tục để chi trả tiền và bàn giao mặt bằng.

9. Dự án nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 đến Km71+170, huyện Đam Rông
- Tổng mức đầu tư 70.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 34.800 triệu đồng; đã giải ngân 28.437 triệu đồng; đạt 81,72% kế hoạch vốn.
- Tình hình thực hiện: Dự án đã khởi công vào ngày 10/6/2023, tiến độ theo hợp đồng đến ngày 09/6/2024. Hiện nhà thầu đã cơ bản hoàn thành công trình; Ban Quản lý dự án giao thông đang phối hợp với Nhà thầu rà soát để chuẩn bị bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

10. Dự án đầu tư xây dựng đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ

- Tổng mức đầu tư dự kiến 400.000 triệu đồng.

- Dự án chưa được bố trí vốn.

- Tình hình thực hiện: Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư điều chỉnh tại Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 12/7/2023. Hiện đơn vị đang phối hợp với nhà thầu tư vấn thiết kế rà soát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trước khi trình duyệt.

11. Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km 16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh
- Tổng mức đầu tư 650.000 triệu đồng.

- Vốn bố trí 306.849 triệu đồng; đã giải ngân 11.694 triệu đồng; đạt 3,81% kế hoạch vốn.
- Tình hình thực hiện: 
+ Gói thầu xây lắp: Đơn vị tư vấn đấu thầu đã đăng thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (mở thầu ngày 28/5/2024).
+ Công tác giải phóng mặt bằng: Nhà thầu đang thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa chính, dự kiến hoàn thành và trình duyệt trong tháng 5/2024.
12. Dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông
- Tổng mức đầu tư dự kiến 340.000 triệu đồng.

- Dự án chưa được bố trí vốn.

- Tình hình thực hiện: Sở Giao thông vận tải đang thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.
B. ĐÁNH GIÁ

Trong tháng 5 năm 2024, Ban Quản lý dự án giao thông đã tiếp tục chủ động phối hợp giải quyết công việc với các Sở, ban, ngành, các địa phương có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, thẩm định hồ sơ thiết kế, thủ tục đầu tư xây dựng và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

C. KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2024
- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công của Ủy ban nhân tỉnh; tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ công trình đang thi công, đảm bảo an toàn lao động và công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công của các dự án theo đúng kế hoạch.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các đoạn cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.
- Phối hợp với các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh lân cận, các địa phương và cơ quan ban ngành… để đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt thiết kế, giải phóng mặt bằng…

- Đôn đốc các nhà thầu tiến hành nghiệm thu, thanh toán để hoàn thành yêu cầu giải ngân và thu hồi tạm ứng; đặc biệt là với các nguồn vốn kéo dài từ năm trước.
Cụ thể:

+ Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc: Phối hợp với Nhà đầu tư rà soát, giải trình và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở theo các ý kiến thẩm định. Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình lại cho các cơ quan Trung ương để thẩm định theo quy định.

+ Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương: Đôn đốc Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo các ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị có liên quan để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
+ Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà: Hoàn thiện các thủ tục thanh toán công nợ.
+ Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh: Đôn đốc nhà thầu tăng ca bù tiến độ, triển khai thi công hoàn thành mố M1, trụ T1, T2 và triển khai thi công đường đầu cầu.
+ Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk: Đối với đoạn tuyến ĐT.722 sẽ hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công.
+ Dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn: Hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị hoàn thành dự án.
+ Dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành: Đôn đốc nhà thầu triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng đã ký kết và phối hợp với đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt phê duyệt giá đất và tiến hành phê duyệt phương án đền bù.

+ Dự án đầu tư xây dựng 05 cầu yếu: Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gói xây lắp và hoàn thiện các thủ tục để giải phóng mặt bằng.

+ Dự án nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 đến Km71+170, huyện Đam Rông: Đôn đốc, phối hợp với nhà thầu hoàn tất các thủ tục để bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

+ Dự án đầu tư xây dựng đường tránh thành phố Đà Lạt từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ: Tiếp tục đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình phê duyệt dự án.

+ Dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn Km0+000 đến Km 16+600, huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh: Phối hợp với đơn vị tư vấn đấu thầu để hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công dự án trong tháng 6/2024.

+ Dự án Nâng cấp đường nối từ đường ĐT.725, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến ranh giới tỉnh Đắk Nông: Phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành phê duyệt dự án và thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án giao thông tháng 5 năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2024 của Ban Quản lý dự án giao thông, kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
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