

Số: 63/QĐ-UBND

Cát Tiên, ngày 17 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Nâng cấp đường 3/2 đi đường ĐH.99, xã Quảng Ngãi

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT TIÊN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường 3/2 đi đường ĐH.99, xã Quảng Ngãi;

Căn cứ Thông báo số 475/TB-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chỉ tiêu kế hoạch vốn từ nguồn chi đầu tư phát triển năm 2024;

Xét Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 03/01/2024 của UBND xã Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường 3/2 đi đường ĐH.99, xã Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 31/BC-TCKH ngày 12/01/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường 3/2 đi đường ĐH.99, xã Quảng Ngãi với nội dung cụ thể như sau:

- Tên công trình: Nâng cấp đường 3/2 đi đường ĐH.99, xã Quảng Ngãi.
- Chủ đầu tư: UBND xã Quảng Ngãi.
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3.1. Phần công việc đã thực hiện: Chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán; giá trị: 138.371.497 đồng.

3.2. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu, chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu, một phần chi phí dự phòng: 28.374.623 đồng.

3.3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: Gồm 05 gói thầu

+ Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công

+ Gói thầu số 02: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công

+ Gói thầu số 03: Quản lý dự án

+ Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng

+ Gói thầu số 05: Thi công xây dựng

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01	8.723.580	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02	2.292.060	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03	69.311.892	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	33 tháng
4	Gói thầu số 04	80.756.147	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	33 tháng

5	Gói thầu số 05	2.572.170.201 (chi phí xây dựng: 2.521.265.897; chi phí thuế tài nguyên và bảo vệ môi trường: 30.301.246; chi phí dự phòng: 20.603.058)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	33 tháng
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.733.253.880</b>					

**Điều 2.** Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm toàn diện về Báo cáo thẩm định số 31/BC-TCKH ngày 12/01/2024.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện về UBND huyện thông qua phòng Tài chính – Kế hoạch.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Cát Tiên và chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (thực hiện);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH.



**Bùi Văn Văn**