

Số: 61/TTr-BQLDA

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu

Gói thầu: Số 22 – Thi công di dời hệ thống nước cầu Đạ Nha và cầu Đạ Bộ

Dự án: Xây dựng thay thế 05 cầu yếu

Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về việc Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 về việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng: số 1895/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư; số 16/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và số 2025/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 về việc phê duyệt một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1299/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1792/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1853/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Căn cứ văn bản số 2444/UBND-KH ngày 29/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đính chính Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BQLDA ngày 28/02/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán di dời hệ thống nước của cầu Đạ Nha và cầu Đạ Bộ (thuộc hạng mục Giải phóng mặt bằng) thuộc dự án đầu tư Xây dựng thay thế 05 cầu yếu;

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Số 22 – Thi công di dời hệ thống nước cầu Đạ Nha và cầu Đạ Bộ thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu; kèm theo hồ sơ yêu cầu do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng lập tháng 5/2024 như sau:

I. Khái quát về dự án và gói thầu

- Cấp thẩm quyền quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị lập hồ sơ yêu cầu: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng.
- Tên gói thầu: Số 22 – Thi công di dời hệ thống nước cầu Đạ Nha và cầu Đạ Bộ.
- Thuộc dự án: Xây dựng thay thế 05 cầu yếu.
- Địa điểm xây dựng: Huyện huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2024.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 01 tháng.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Giá gói thầu: 1.491.388.972 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi một triệu, ba trăm tám mươi tám nghìn, chín trăm bảy mươi hai đồng.

- Nguồn vốn thanh toán: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

II. Phạm vi công việc

Thực hiện công tác thi công di dời hệ thống nước cầu Đạ Nha và cầu Đạ Bộ thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu.

III. Nội dung E-HSMT

E-HSMT gồm 03 phần và 08 chương, cụ thể như sau:

- Phần 1 : Thủ tục chỉ định thầu
 - + *Chương I* : *Chỉ dẫn nhà thầu*
 - + *Chương II* : *Tiêu chuẩn đánh giá HSDX*
 - + *Chương III* : *Biểu mẫu*
- Phần 2 : Yêu cầu về xây lắp
 - + *Chương IV* : *Yêu cầu về xây lắp*
- Phần 3 : Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
 - + *Chương V* : *Điều kiện chung của hợp đồng*
 - + *Chương VI* : *Điều kiện cụ thể của hợp đồng*
 - + *Chương VII* : *Biểu mẫu hợp đồng*

IV. Kết luận

Trên đây là nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu Số 22 – Thi công di dời hệ thống nước cầu Đa Nha và cầu Đa Bộ thuộc dự án Xây dựng thay thế 05 cầu yếu, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét thẩm định, phê duyệt để đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện./-

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Trang thông tin điện tử Ban;
- Lưu: VT, P. ĐHDA, P.KT-QLCL, P. TC-KH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Hiệp