

Số: /QĐ-BQLDA

Lâm Đồng, ngày tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán - đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 26/5/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và số 214/2025/NĐ – CP ngày 04/08/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung và xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về điều chỉnh bổ sung một số điều thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng và số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 sửa đổi bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc (nay là phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao);

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-BQLDA ngày 28/3/2025 của Ban QLDA giao thông về việc Phê duyệt dự toán chi phí – nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc;

Căn cứ các Quyết định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1: số 46/QĐ-BQLDA ngày 15/9/2025 về việc Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 87/QĐ-BQLDA ngày 26/9/2025 về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Lập nhiệm vụ khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc;

Xét Tờ trình số 48/TTr-BQLDA ngày 30/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc đề nghị phê duyệt dự toán - đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc (kèm theo báo cáo thẩm định kết thẩm định số /BQLDA-KTTĐ ngày /10/2025),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán - đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc với nội dung như sau:

1. Tên công trình (hạng mục): Dự toán – đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

2. Tên dự án: Xây dựng hoàn thiện tuyến tránh thành phố Bảo Lộc.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Loại công trình: Công trình giao thông.

5. Địa điểm xây dựng: Phường 3 – Bảo Lộc và phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.

7. Đơn vị lập dự toán chi phí – đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Minh.

8. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 400.000 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 để chuẩn bị đầu tư và giai đoạn 2026-2030.

10. Thời gian thực hiện dự án: 2025 - 2027.

11. Nội dung nhiệm vụ khảo sát – dự toán: Theo Nội dung hồ sơ kèm Tờ trình số 48/TTr-BQLDA ngày 30/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

12. Giá trị dự toán: 2.663.559.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm năm mươi chín nghìn đồng), trong đó:

Stt	Khoản mục chi phí	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (1.1+1.2+1.3) (làm tròn)	2.513.327.000	
1.1	Chi phí khảo sát	1.707.295.007	
1.2	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi	720.667.221	

Stt	Khoản mục chi phí	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1.3	Chi phí dự phòng (5% chi phí khảo sát)	85.364.750	
2	Chi phí thăm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (làm tròn)	150.232.000	
3	Tổng cộng (1+2) (làm tròn)	2.663.559.000	

8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1	Số 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng	2.513,3	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2025	Trọng gói	30 ngày	Không áp dụng
2		Số 04: Thăm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	Thăm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	150,2	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọng gói	10 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				2.663,5 triệu đồng								

Điều 2. Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức lựa chọn nhà thầu; giám sát, quản lý chi phí theo đúng nội dung Quyết định này, quy định hiện hành của Nhà nước và các yêu cầu tại Văn bản số /BQLDA-KTTĐ ngày /10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ban; Trưởng các phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám sát – Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kỹ thuật – Thẩm định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- Ban Giám đốc;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT, VP, P.GS-GT, P.TC-KH, P.KT-TĐ.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Chương