

Số: /QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày

tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Tiếp theo Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 18/11/2021, Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 và Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh;

Xét Tờ trình số 115/TTr-BQLDA ngày 02/12/2024 của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 847/TTr-SGTVT ngày 09/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng cầu Mỏ Vẹt, huyện Đạ Tẻh, như sau:

1. Điều chỉnh nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, như sau:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Giai đoạn 2021 - 2024” thành “Giai đoạn 2021 - tháng 6/2025”.

2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 18/11/2021, Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 và Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2.

1. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh nêu trên.

2. Chủ đầu tư: Căn cứ nội dung dự án đầu tư được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư để triển khai thực hiện; đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về trình tự, thủ tục liên quan đến dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đa Tẻ; Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông tỉnh; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, GT.

CHỦ TỊCH

Trần Hồng Thái