

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Xây dựng Trường THPT Đa Nhím, huyện Lạc Dương hoàn thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét Văn bản số 228/STC-ĐT ngày 30/01/2024 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 31/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Xây dựng Trường THPT Đa Nhím, huyện Lạc Dương hoàn thành đã được phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1 Điều 2 Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Đã phê duyệt:

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị QT được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị QT được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị QT được duyệt
Tổng số	22.165.000.000	16.531.993.306	16.153.323.121	465.312.795	86.642.610
NSNN (nguồn XSKT)	22.165.000.000	16.531.993.306	16.153.323.121	465.312.795	86.642.610

Nay điều chỉnh:

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị QT được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị QT được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị QT được duyệt
Tổng số	22.165.000.000	16.531.993.306	16.153.323.121	699.566.916	320.896.731
NSNN (nguồn XSKT)	22.165.000.000	16.531.993.306	16.153.323.121	699.566.916	320.896.731

2. Điều chỉnh điểm 1.2 khoản 1 Điều 3 Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Đã phê duyệt:

- Tổng nợ phải thu: 86.642.610 đồng (Chủ đầu tư thu hồi 86.642.610 đồng nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định)

- Tổng nợ phải trả: 465.312.795 đồng (NSNN cấp bổ sung 465.312.795 đồng để chủ đầu tư thanh toán các khoản công nợ theo quy định).

Nay điều chỉnh:

- Tổng nợ phải thu: 320.896.731 đồng (Chủ đầu tư đã thu hồi 234.254.121 đồng; số vốn còn phải thu hồi 86.642.610 đồng nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định)

- Tổng nợ phải trả: 699.566.916 đồng (NSNN cấp bổ sung 699.566.916 đồng để chủ đầu tư thanh toán các khoản công nợ theo quy định).

3. Điều chỉnh khoản 3 Điều 3 Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh:

Đã phê duyệt:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí 465.312.795 đồng để chủ đầu tư thanh toán các khoản công nợ theo quy định.

Nay điều chỉnh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí 699.566.916 đồng để chủ đầu tư thanh toán các khoản công nợ theo quy định.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương; Hiệu trưởng Trường THPT Đa Nhim, huyện Lạc Dương; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. *nu*

Nơi nhận :

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, KH.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm S