

Số: 95 /QĐ-UBND

Cát Tiên, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Nâng cấp đường từ ĐH.93 vào khu nhà  
ông Lầu TDP 10, thị trấn Phước Cát

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT TIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường từ ĐH.93 vào khu nhà ông Lầu TDP 10, thị trấn Phước Cát;

Căn cứ Thông báo số 475/TB-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chỉ tiêu kế hoạch vốn từ nguồn chi đầu tư phát triển năm 2024;

Xét Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 03/01/2024 của UBND thị trấn Phước Cát về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường từ ĐH.93 vào khu nhà ông Lầu TDP 10, thị trấn Phước Cát;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 40/BC-TCKH ngày 22/01/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp đường từ ĐH.93 vào khu nhà ông Lầu TDP 10, thị trấn Phước Cát với nội dung cụ thể như sau:

- Tên công trình: Nâng cấp đường từ ĐH.93 vào khu nhà ông Lầu TDP 10, thị trấn Phước Cát.
- Chủ đầu tư: UBND thị trấn Phước Cát.
- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
  - Phần công việc đã thực hiện: Chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán; giá trị: 106.789.111 đồng.
  - Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí thẩm tra phê duyệt

quyết toán, chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu, chi phí dự phòng tư vấn: 18.364.053 đồng.

3.3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: Gồm 05 gói thầu

+ Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án

+ Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công

+ Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công

+ Gói thầu số 04: Thi công xây dựng

+ Gói thầu số 05: Thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công

b) Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01	41.965.344	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	22 tháng
2	Gói thầu số 02	48.894.344	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	22 tháng
3	Gói thầu số 03	5.281.749	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04	1.576.705.399 (xây dựng: 1.526.517.125; chi phí tài nguyên và môi trường 13.479.106 dự phòng: 36.709.168 )	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	22 tháng

5	Gói thầu số 05	2.000.000	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.674.846.836</b>					

**Điều 2.** Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm toàn diện về Báo cáo thẩm định số 40/BC-TCKH ngày 22/01/2024.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện về UBND huyện thông qua phòng Tài chính – Kế hoạch.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước Cát Tiên và chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (thực hiện);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Văn**