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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

BAN QLDA ĐẦU TƯ XD SỐ 1

Số:         /BQLDA-TCKH
V/v báo cáo, đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án quan trọng có tính chất liên kết vùng, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát tiển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày       tháng 9 năm 2025


Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 kính đề nghị Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét, đề xuất Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án quan trọng có tính chất liên kết vùng, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát tiển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững đối với 05 dự án như sau:

1. Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư
a) Quy mô dự án: Tổng chiều dài khoảng 65,88 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11,91 km và địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 53,97 km. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe cao tốc Bnền = 22m, Vtk=80km/h theo Tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729:2012.
b) Tổng mức đầu tư (giai đoạn phân kỳ): 18.002 tỷ đồng.
c) Địa điểm đầu tư: Phường 1 - Bảo Lộc, phường 2 - Bảo Lộc và các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 2 (thuộc tỉnh Lâm Đồng) và các xã Phú Lâm, Nam Cát Tiên (thuộc tỉnh Đồng Nai).
d) Kế hoạch vốn: Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn Trung ương là 2.000 tỷ đồng; năm 2025 đã bố trí 885,787 tỷ đồng. Vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa bố trí 1.114,213 tỷ đồng.

đ) Tình hình thực hiện

- Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 05/6/2025. Dự án đang trong giai đoạn thẩm định hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư đề xuất dự án đã triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng trên thực địa; đến nay đã cắm được 2.189/2.589 cọc, đạt 84,5%, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2025. Hiện đã đã bàn giao cọc cho các địa phương: xã Phú Lâm, xã Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai); xã Đạ Huoai, xã Đạ Tẻh 2, phường 1 - Bảo Lộc, phường 2 - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

+ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính. Hiện nay, đã hoàn thành đo đạc bản đồ ngoài hiện trường khu vực các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 2; đang trích lục bản đồ khu vực phường 1 - Bảo Lộc và phường 2 - Bảo Lộc; đồng thời, đơn vị cũng đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định phê duyệt đề cương nhiệm vụ - dự toán gói thầu trích lục, chỉnh lý, đo đạc bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng dự án.
e) Đề xuất bố trí vốn:
Đề xuất Trung ương cho phép bố trí lại và giải ngân số vốn 1.114,213 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2026-2030 (bao gồm: số vốn bố trí năm 2024 tại Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhưng chưa giải ngân do chưa được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: 800 tỷ đồng và số vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa bố trí vốn hằng năm: 314,213 tỷ đồng) và không tính vào định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho tỉnh Lâm Đồng.

Trong trường hợp không giải ngân được số vốn kế hoạch năm 2025 nguồn ngân sách Trung ương: 885,787 tỷ đồng (được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao tại Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 11/12/2024), kính đề nghị Trung ương cho phép bố trí lại, thực hiện giải ngân trong giai đoạn 2026-2030 và không tính vào định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho tỉnh Lâm Đồng.
2. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)

a) Quy mô dự án: Tổng chiều dài khoảng 73,62 km. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 4 làn xe cao tốc Bnền = 24,75m, Vtk=100km/h theo Tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729:2012, có 02 làn dừng khẩn cấp;
b) Tổng mức đầu tư (giai đoạn phân kỳ): 17.718 tỷ đồng.

c) Địa điểm đầu tư: Phường 1 - Bảo Lộc và các xã Bảo Lâm 2, Hòa Ninh, Di Linh, Bảo Thuận, Gia Hiệp, Ninh Gia, Đức Trọng, Tân Hội, Hiệp Thạnh - tỉnh Lâm Đồng.
d) Kế hoạch vốn: Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn Trung ương là 2.500 tỷ đồng; đến nay chưa bố trí.
đ) Tình hình thực hiện

- Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 31/3/2025, được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 09/9/2025.
- Dự án đã khởi công ngày 29/6/2025. Doanh nghiệp dự án đang tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị để thi công: rà phá bom mìn; khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, làm việc với bên cho vay; xây dựng bộ máy nhân sự...

- Nhà đầu tư đề xuất dự án đã hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ cho các địa phương. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã kiểm đếm hiện trạng; đến nay khu vực Đức Trọng (gồm các xã: Ninh Gia, Đức Trọng, Tân Hội, Hiệp Thạnh) kiểm đếm được 166.525,54/1.579.000 m2 đạt 11%; khu vực Di Linh (gồm các xã Hoà Ninh, Bảo Thuận, Di Linh, Gia Hiệp) kiểm đếm được 388/1.913 thửa đất đạt 20,28%; khu vực Bảo Lâm (xã Bảo Lâm 2) kiểm đếm được 71/176 hộ dân, đạt 40,3%.

e) Đề xuất bố trí vốn: Đề xuất Trung ương bố trí 2.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 và không tính vào định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương cho tỉnh Lâm Đồng.
3. Dự án Nâng cấp, cải tạo đường ĐT.721 đoạn Km16+600 đến Km49+500

a) Quy mô dự án: Chiều dài tuyến khoảng 33 km, quy mô đường cấp III miền núi.

b) Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.506,635 tỷ đồng.

c) Địa điểm đầu tư: Xã Đạ Tẻh, xã Cát Tiên, xã Cát Tiên 2 - tỉnh Lâm Đồng.

d) Sự cần thiết đầu tư:

- Theo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (cũ) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định: Trong giai đoạn năm 2025 - 2030 cần phải nâng cấp đường tỉnh ĐT.721 đạt tiêu chuẩn đường cấp III, nhằm đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hóa và hành khách, đảm bảo an toàn, tiện lợi, giảm thiểu tai nạn giao thông và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp đường ĐT.721 trong giai đoạn hiện nay là phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt trước đây.

- Theo quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (thuộc tuyển cao tốc Dầu Giây - Liên Khương), tuyến đường cao tốc giao với đường ĐT.721 tại Km7+200, theo quy hoạch là nút giao liên thông kết nối từ cao tốc với đường ĐT.721. Vì vậy, tuyến đường ĐT.721 là tuyến đảm nhận chức năng kết nối các tuyển đường trong khu vực lên xuống cao tốc như Quốc lộ 20, Quốc lộ 55, ĐT.725 và đoạn ĐT.721 đoạn Km0+00 đến Km 16+600,... nên việc đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT.721 là hết sức cần thiết để hoàn thiện quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải khi tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cũng như sân bay Long Thành khi đưa vào vận hành khai thác. Đồng thời, tuyến đường góp phần kết nối tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ (Bình Dương, Bình Phước) và theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 và Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, định hướng năng tuyến đường tỉnh ĐT.721 thành Quốc lộ 55B đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

- Theo kết quả thu thập số liệu đểm xe từ đơn vị quản lý, từ năm 2025 đường ĐT.721 với số lượng 2 làn xe như hiện trạng không đáp ứng lưu lượng hiện tại. Mặt đường ĐT.721 hiện trạng có bề rộng 6,5m chỉ đủ 2 làn xe hỗn hợp, nên tốc độ khai thác chỉ dưới 60 km/h, nếu xét đến các yếu tố hình học như bản kinh cong nằm, độ dốc dọc thì vận tốc khai thác chỉ từ 30 - 50 km/h (so với quy hoạch đường cấp III miền núi, vận tốc 60 km/h). Hơn nữa dòng xe cơ giới và thô sơ vẫn đi chung nên ảnh hưởng lớn đến tốc độ lưu thông của các phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; do vậy, đầu tư xây dựng mở rộng hai bên lề để các phương tiện xe công nông, xe máy, xe đạp... lưu thông sẽ góp phần tăng cường an toàn giao thông và tăng tốc độ khai thác.

- Sự cấp bách, cần thiết đầu tư dự án: Để từng bước hoàn thiện quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải khi tuyển cao tốc từ Dầu Giây - Liên Khương đưa vào vận hành khai thác; đáp ứng mục tiêu phát triển hạ tầng sau khi sáp nhập 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng (gồm huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên) khi sáp nhập thành 01 đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600 với tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023). Do đó, việc tiếp tục đầu tư tuyến đường ĐT.721 đoạn từ Km16+600 đến Km49+500 trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết và cấp bách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Sự phù hợp quy hoạch: Dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tinh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023. Tuyến đường kết nổi Lâm Đồng - Bình Phước, quy hoạch là Quốc lộ 55B phù hợp với Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

e) Về kế hoạch đầu tư: Dự án thuộc danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách Trung ương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 344/NQ-HĐND ngày 10/12/2024.

f) Đề xuất bố trí vốn: Bố trí 1.496,635 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và không tính vào định mức phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng (dự án đã được ngân sách địa phương bố trí 10 tỷ triệu đồng để thực hiện các thủ tục đầu tư).
4. Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận

a) Quy mô dự án: Chiều dài tuyến khoảng 50,25 km, đường cấp IV miền núi (trong đó khoảng 18 km đầu tư mới, 18,79 km nâng cấp, 13,45 km đã đầu tư).

b) Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.060,310 tỷ đồng.

c) Địa điểm đầu tư: Xã Quảng Lập, xã Tà Năng - tỉnh Lâm Đồng.
d) Sự cần thiết đầu tư:

- Tình hình thực tiễn: Hiện trạng đường ĐT.729 chỉ khai thác từng đoạn, chưa thông toàn tuyến, nhiều đoạn chưa được xây dựng đồng bộ đã xuống cấp di chuyển rất khó khăn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện giao thông và mất an toàn giao thông đặc biệt trong mùa mưa lũ.

- Dự án có tính chất kết nối vùng: Sau khi tuyến ĐT.729 hình thành sẽ kết nối cùng với các tuyến QL27, QL28B, ĐT.728, ĐT.728B…, tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn không chỉ kết nối các địa phương trong tỉnh với nhau, mà còn mở rộng thông thương các địa phương khác.
- Về an ninh quốc phòng: Xây dựng tuyến đường tạo thuận lợi trong việc điều động, hỗ trợ quân sự giữa các khu vực lân cận để đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Về giao thông vận tải: Thuận lợi trong việc giao lưu hàng hóa, vận chuyển nông sản từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Đáp ứng nhu cầu vận chuyển của nhân dân sản xuất trong vùng.

- Về kinh tế xã hội: Tiết kiệm được chi phí lưu thông cho nhân dân trong vùng; hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ được nhanh chóng; phát triển kinh tế - xã hội; bên cạnh đó, việc xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng (cũ) với tỉnh Bình Thuận (cũ) và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2 sẽ tạo sự kết nối liên khu vực trong vùng.

đ) Sự phù hợp quy hoạch: Dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 29/12/2023. Tuyến đường kết nối tỉnh Lâm Đồng (cũ) và Bình Thuận (cũ) phù hợp với Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

e) Về kế hoạch đầu tư: Dự án thuộc danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách Trung ương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 344/NQ-HĐND ngày 10/12/2024.

f) Đề xuất bố trí vốn: Bố trí 1.050,31 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và không tính vào định mức phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng (dự án đã được ngân sách địa phương bố trí 10 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục đầu tư).
5. Dự án kè chống sạt lở bờ sông Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai; sông Đạ Tẻh và Đạ Quay, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
a) Quy mô dự án: Tổng chiều dài kè khoảng 6.400m cụ thể:

- Kè chống sạt lở bờ sông Đạ Huoai qua địa bàn các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 3 với tổng chiều dài là 1.200 m; kết cấu kè bằng rọ đá kết hợp bê tông có chiều cao trung bình khoảng từ 6m dến 10m.

- Kè chống sạt lở bờ sông Đạ Quay qua địa bàn xã Đạ Tẻh 2, với tổng chiều dài là 1.200m; kết cấu kè bằng rọ đá có chiều cao trung bình khoảng từ 6m dến 10m.
- Kè chống sạt lở bờ sông Đạ Tẻh qua địa bàn xã Đạ Tẻh và xã Đạ Tẻh 3 với tổng chiều dài khoảng 4.000m; kết cấu kè bằng rọ đá kết hợp bê tông có chiều cao trung bình khoảng từ 8m đến 11m.
b) Tổng mức đầu tư: Khoảng 500 tỷ đồng.
c) Địa điểm đầu tư: xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 3, xã Đạ Tẻh, xã Đạ Tẻh 2 và xã xã Đạ Tẻh 3 - tỉnh Lâm Đồng.
d) Sự cần thiết đầu tư:

- Yếu tố khách quan: Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối gây nhiều thiệt hại về tài sản, tính mạng của nhân dân. Trong đó, tình trạng sạt lở tại các sông Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai, sông Đạ Quay và sông Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh diễn ra ngày càng nhiều, tình hình sạt lở hai bên bờ sông ngày càng nghiêm trọng.
- Về đảm bảo an toàn cho con người, tài sản của nhân dân: Tại huyện Đạ Huoai, khu vực sông Đạ Huoai đi qua các xã Đạ Oai, Đạ Tồn, Đoàn Kết và Đạ P’Loa hiện bờ sông bị sạt lở, sói sâu đã làm cuối trôi hàng chục ha hoa màu, uy hiếp đến an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật như cầu giao thông, trạm điện… và đặc biệt làm ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ dân sinh sống trong khu vực với tổng chiều dài sạt lở khoảng 1,2 km. Tại huyện Đạ Tẻh, khu vực sông Đạ Quay, sông Đạ Tẻh đi qua thị trấn Đạ Tẻh, xã Đạ Kho, xã Quảng Trị thì tình trạng sạt lở cũng diễn ra hết sức nghiêm trọng gây nhiều thiệt hại đến công trình hạ tầng, hơn 50ha đất sản xuất và khoảng 200 hộ dân với tổng chiều dài sạt lở khoảng 5,2 km.
- Vì vậy, để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản và ổn định đời sống của nhân dân tại các khu vực bị sạt lở thì việc đầu tư dự án là hết sức cần thiết, đáp ứng được sự mong mỏi của người dân và chính quyền địa phương trong khu vực. Việc đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở là hết sức cần thiết và cấp bách để chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
đ) Đề xuất bố trí vốn: Bố trí 500 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và không tính vào định mức phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng.

Trên đây là báo cáo, đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, kính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

(Đính kèm danh mục các dự án đề nghị bố trí vốn).
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